

永政办〔2015〕115号

永城市人民政府办公室
关于加快中央预算内省基建投资项目和
省重点项目建设进度的通知

各乡镇人民政府，市政府有关部门：

为扎实开展“三查三保”活动，经市政府同意，决定在全市范围内开展中央预算内省基建投资项目和省重点项目专项督导，推动各单位加快项目建设，着力促开工，抓进度，进一步发挥投资关键作用，更好服务稳增长保态势大局。现将有关事宜通知如下：

一、目标要求

2015年，省发改委共下达我市投资计划16批次（不含永煤集团、神火集团项目），共21个项目，按照省发改委要求，10月底，开工率要达到80%；1

1月底，开工率要达到100%。

二、高度重视

市政府把推进项目建设作为当前工作的重中之重来抓，各项目单位及主管部门要把项目推进作为首要工作严肃对待，采取切实可行的工作措施，强力推进，如期开工建设。要及时向市分管领导汇报，研究建设方案，切实增强责任意识，强化组织协调，抓好工作落实。

三、明确任务

市发改委要加快投资计划的分解、下达、转发和协助督导工作；市财政部门要及时协调组织，加快预算评审工作，做好资金及时拨付，特事特办、优先办理，受理后5日内务必完成；规划、建设等部门要加快工程规划和施工许可办理等工作；项目主管单位要认真解决工程进度缓慢的问题（拟定开工时间见附表），确保全市中央预算内投资项目和省基建项目在10月底前开工率达80%，11月底前开工率达100%。

四、协调调度

成立协调调度领导小组，李宗岩同志任组长，每10天调度一次，听取项目单位汇报，协调解决项目建设过程中出现的各种问题，安排部署下阶段工作。

五、严格督查

加强督查工作，市“33634”项目督导领导小组和政府办督查

室对中央省投资项目进行专项督查。市发改委、市财政局要紧密配合，每周对中央预算内投资项目和省重点项目督导一次，督导结果报市委、市政府主要领导及分管领导。

六、严肃问责

项目建设实行一把手负责制，市政府将对10月底不按规定时间开工的项目单位进行通报批评；对11月底前仍未开工的项目单位及主管部门进行通报批评并约谈项目单位及主管部门负责同志；因懒政、怠政工作不力影响项目进度的，由市监察部门对相关责任人严格问责。

- 附件：1.2015年中央预算内投资及省基建资金项目进度汇总表
2.永城市2015年省重点项目（A类）进度表

2015年10月21日

附件1

2015年中央预算内投资及省基建资金项目进度汇总表

单位：万元

专项名称	项目责任单位	基本情况				投资完情况		资金拨付情况		项目开工情况及开工日期	
		中央预算内投资计划转发至项目单位时间	2015年安排中央预算内投资	2015年安排省基建投资	2015年安排中央预算内投资及省基建资金项目个数	预计10月底完成中央预算内投资	预计10月底完成省基建投资	截至9月底已拨付中央预算内投资	截至9月底已拨付省基建投资	项目开工情况	开工日期
(含打捆分解项目)共16批次;计21项			54210.2	2483	21	28831		5225		6	15
永城市农村饮水安全工程 2015年中央投资项目	水利局	2015. 2. 3	7415	1346	1	9185		1273		已开工	
永城市公安业务技术用房	公安局	2015. 4. 30	669	242	1	911		68		已开工	
永城市毒品检查站	公安局	2015. 4. 30	88	32	1						10月25日
永城市2015年通村公路、农村公路中小桥梁和“十百千”示范工程建设项目	交通运输局	2015. 5. 10	5979.8		1						10月25日
永城市2015年第二批农村公路建设项目	交通运输局	2015. 5. 18	1800		1						10月25日

永城市2015年农村饮水安全工程第二批中央投资项目	水利局 卫生局	2015. 5. 20	72		1	72					10月25日
永城市2015年第一批水运沱浍航运开发工程大青沟及浍河段	交通运输局	2015. 6. 8	11607		1	11607		3884		已开工	
永城市2015年第一批水运沱浍航运开工程沱河段	交通运输局	2015. 6. 8	1056		1	1056				已开工	
永城市淮海战役陈官庄烈士陵园	民政局	2015. 7. 6	899		1						10月25日
永城市东方粮油贸易有限公司粮食仓储项目	粮食局	2015. 7. 8	500		1	500				已开工	
永城广播电视台	广电局	2015. 7. 9	150	14	1						10月30日
永城市中医院门诊病房综合楼建设项目	卫生局	2015. 7. 16	2300		1						10月30日
永城市2015年4个乡镇卫生院项目（马牧镇、十八里镇、龙岗镇、双桥镇）	卫生局	2015. 7. 16	460		1						10月30日
永城市社会福利中心儿童部	民政局	2015. 7. 20	320		1	320				已开工	
永城市新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程	农业局	2015. 7. 30	4529	849	1						10月30日
永城市农村电网改造升级工程2015年中央投资项目	电业局	2015. 8. 10	1806. 4		1	180					11月25日
永城市升恒种植专业合作社大型沼气工程项目	农业局	2015. 8. 10	300		1						11月25日
永城市保障性安居工程配套基础设施项目（第四批	住房保障 服务中心	2015. 9. 2	14259		4	5000					11月30日

)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件2

永城市2015年省重点项目（A类）进度表

单位：万元

项目名称	起止年限	总投资	年度投资目标	1-9月累计完成投资	累计完成投资	累计完成投资占年度目标比例%	计划竣工项目是否已完工	计划开工项目是否已开工
拟开工项目3个								
1. 永城市盈和机械装备建材物流中心	2015.1-2016.12	120000	35000	47700	47700	136.3		已开工
2. 河南省纳百川石油机械设备有限公司石油机械制造项目	2015.6-2017.12	56000	25000	28000	28000	112		已开工
3. 永城市力广新能源科技光电产业基地项目	2015.2-2017.12	100000	35000	40700	40700	116.30%		已开工
续建项目4个								
1. 沱浚河航运工程（河南一期永城段）沱河段建设工程	2012.12-2016.12	77440	5000	4050	55099	81		

2. 河南中录电缆有限公司节能环保高导铝合金材料暨特种电缆项目	2014. 3-2016. 8	220000	94210	80500	156250	85. 44		
3. 永城市汇金源博得铝业年产12万吨铝合金项目	2014. 1-2016. 12	215000	83600	74030	132144	88. 6		
4. 永城市欧蓓莎家居建材生活广场项目	2013. 10-2016. 12	150000	40000	44080	91080	110		
竣工项目3个								
1. 济祁高速公路永城段（二期工程）	2013. 6-2015. 12	93984	25000	22070	82260	88. 3	否	
2. 沱浚河航运工程（河南一期永城段）大青沟及浚河段建设 工程	2011. 12-2015. 12	100491	13951	12550	92290	90	否	
3. 永城市华星集团富硒小麦（30万亩种植）产业链加工食品园区	2014. 6-2015. 12	52000	36200	30050	45850	83. 1	否	
注：列入省重点项目（A类）共10个，其中拟开工项目3个，现已全部开工，开工率100%；续建项目4个；竣工项目3个。								

抄送：市委办，市人大办，市政协办，市人武部，市法院，市检察院。

永城市人民政府办公室

2015年10月21日印发

